
Ano
Mês
2011
2012
2013
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fases e Tarefas
F1 - Determinação de aspectos zootécnicos e nutricionais necessários à elaboração das dietas artificiais
T1 - Early weaning
T2 - Nutritional Models
T3 - Energy Balance Models
F2 - Desenvolvimento de dietas artificiais para o cultivo das diferentes fases do ciclo de produção
T1 - Artificial diet development
T2 - Artificial diet acceptance, growth and mortality
F3 - Optimização do Protocolo Zootécnico de Reprodutores
T1 - Breeder Seawater system development
T2 - Breeder Hatchery selection program
T3 - Breeder Hatchery genetic selection program
F4 - Determinação da viabilidade do cultivo do choco à escala pré-industrial usando dietas artificiais
T1 - Hatchery mass production of cuttlefish with artificial diets - pre-industrial study
T2 - Cuttlefish biomass production with artificial diets in earth tanks - pre-industrial study
T3 - Nutritional contents - wild vs. cultured cuttlefish